

Iktatószám: IKT-2022-600-I1-00000198/0000013
Kedvezményezett neve: PILISJÁSZFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe: Pilisjászfalu község csapadékvíz-
elvezetésének komplex fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-
00081

Támogatási Szerződés

amely létrejött
egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Központ

Aláírásra jogosult képviselői:
Miszlai József, igazgató
Berta Márton, irodavezető
Kardosné Otthál Erika, osztályvezető
Dancs László, osztályvezető

Postacím: Budapest, Pf.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészről a(z) PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)
Postacím: 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.
Székhely: 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 736130
Adószám/adóazonosító jel: 15736132-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00003378-03020017
Aláírásra jogosult képviselője: Borsó András

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.



1. Előzmények

A Támogató a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1 Élhető települések** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081** azonosító számon regisztrált, **2022.01.14.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2022.03.30.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081** azonosító számú, **Pilisjászfalu község csapadékvíz-elvezetésének komplex fejlesztése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2022.07.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2024.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2025.03.01.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **300 000 000 Ft**, azaz **háromszázmillió** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **300 000 000 Ft**, azaz **háromszázmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **300 000 000 Ft**, azaz **háromszázmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **300 000 000 Ft**, azaz **háromszázmillió** forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján.

300 000 000 Ft, azaz **háromszázmillió** Forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5 A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.1. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

"Szerződéskötési feltétel:

A beérkezett támogatási kérelem alapján Támogatást Igénylő bruttó módon kívánja elszámolni projektjét, azonban ha a projekt keretein belül jövedelemtermelő tevékenységet, illetve adóköteles bevételt is betervezett, abban az esetben az „ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2021-2027 programozási időszak” dokumentum „IV. fejezet PROJEKT ÁFA ÚTMUTATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZÉRE” szabályozása alapján, amennyiben a projekt jövedelemtermelő vagy adóköteles bevétel elemet tartalmaz, és a támogatást igénylő vissza tudja igényelni az ÁFA-t, abban az esetben a projektet nettó módon szükséges rögzíteni, az ÁFA átcsoportosítására nincs lehetőség. Kérjük a projekt költségvetését szerződéskötésig a fentiek alapján módosítani, amennyiben releváns. Továbbá amennyiben a projektben nem elszámolható ÁFA és visszafizetés keletkezik, úgy a projekt összköltségének és a belső korlátoknak való megfelelés a vonatkozó Felhívás 7.3.1 és 7.5 pontjai alapján kerül meghatározásra, ami további költségcsökkentést vonhat maga után.

„A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2.„A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.” „A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12.„Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerüljenek.””

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akarattal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Magyar Államkincstár Központ



Kardosné Ottohál Erika
osztályvezető



Dancs László
osztályvezető

Kelt Pilisjászfalu, 2022 év 04 hónap 13 napján.

Kelt Bp, 2022 év 04 hónap 13 napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2-1-21-PT1-2022-00081
Kedvezményezett: PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölsegtípus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó ár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó ár összesen (Ft)	Összesen (Ft)
PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vizgázalkodási beavatkozások)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	2 19 266 797	59 202 035	2 78 468 832	2 78 468 832
PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vizgázalkodási beavatkozások)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	1 500 000	405 000	1 905 000	1 905 000
PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott átalány számított költsége	Utófinanszírozás	1	15 453 676	4 172 492	19 626 168	19 626 168
Projekt elszámolható költsége:										300 000 000
Projekt teljes költsége:										300 000 000

PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.
Botosó András
Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Támogatáskezelő Igazgatóság
Dancs László
osztályvezető

PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.
Kardosné Ottóhal Eliska
osztályvezető
Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Támogatáskezelő Igazgatóság
Dancs László
osztályvezető

Kelt Budapest, 2022 év hónap napján.

Kelt Budapest, 2022 év hónap napján.

2022 APR 13

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081**
Kedvezményezett: **PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	300 000 000
Projekt elszámolható költsége	300 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	300 000 000

Borsó András
PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Támogató

Kardosné Ottóházi Erika P.H.
osztályvezető

Dancs László
osztályvezető



Kelt Budapest, 2022 év hónap ... napján.

Kelt: Budapest, 2022 év hónap ... napján.

2022 APR 13

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081
Kedvezményezett: PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
A projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárása	1	2023.06.30.	<ul style="list-style-type: none">- teljes műszaki dokumentáció az összes érintett tevékenységre vonatkozóan,- építési/létesítési engedélyek vagy tervezői nyilatkozatok, hogy az adott tevékenység nem hatósági engedélyköteles,- a Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns szakmai, műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációja,- a projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, valamint a Kedvezményezett nyilatkozata a PM szervezet megfélemlőségéről,- a TVT – igazoltan az engedélyezési eljárás indítását megelőző dátumú – szakvéleményének csatolása, amelyben minden szempont „igen” vagy „nem releváns” minősítést kapott,- az Integrált Települési Vizsgadalkodási Tervhez (ITVT) illeszkedés bemutatása,- a befogadó vízfolyás kezelőjének írásbeli hozzájárulása, - szemléletformáló program részletes tartalmának bemutatása,- tulajdonviszonyok rendezése. "Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint."

A projekt fizikai befejezése	2	2024.12.31.	Fizikai befejezést igazoló dokumentumok. - Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Eliszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak..
------------------------------	---	-------------	--

Borso András
PILISJÁRSFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Dancs László
Támogató

Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság



Dancs László
osztályvezető

Kardosné Ottóházi Erika P.H.
osztályvezető

Kelt: 20... év hónap ...
napján.

Kelt: **BP** 20**24** év hónap **13**
napján/51

2022 APR 13

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081**
Kedvezményezett: **PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

A pályázat a Nyugati agglomeráció számára elküldött indikatív keretösszeg terhére kerül benyújtásra. A támogatásból kékinfrastruktúra fejlesztése valósul meg.

Pilisjászfalu egy több mint 1.800 lakosú község Pest megyében, amelyet földrajzi elhelyezkedése folytán – a Pilis lábánál fekszik, részben dombokkal körülvéve és nagyon változatos belterületi domborzati viszonyokkal rendelkezik – az elmúlt években rendszeresen sújtottak vízkárok. A csapadékvíz okozta haváriák egyrészt a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer hiányosságai miatt, másrészt pedig a globális klímaváltozás következtében egyre gyakrabban előforduló, rövid idő alatt lehulló nagyon intenzív csapadék következtében alakulnak ki. A község csapadékvíz-elvezető rendszere fejlesztésre szorul, csak így kerülhetők el a település infrastruktúrájában és a magántulajdonú ingatlanokban akár évente többször is előforduló vízkárok.

Pilisjászfalu Község Önkormányzata az elmúlt 10 év során több százmillió forint értékben nyújtott be vis maior pályázatokat a település infrastruktúráját ért vízkáresemények miatt. A település több esetben is kapott támogatást, összesen 50 MFt-ot meghaladó összegben. Ez azonban csak az önkormányzati tulajdonú területeken bekövetkezett károk egy részét fedezte, a magántulajdonú ingatlanokban esett kárt nem. Csapadékvíz-elvezetés szempontjából jelenleg a legproblémásabbnak Pilisjászfalu egy újonnan beépülő része minősül, ahol még hiányosan kiépített az elvezetés, és amit tovább fokoz a dombokról a településre zúduló esővíz.

Az Önkormányzat a további károk megelőzése érdekében a csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére kíván pályázni. A tervezett fejlesztés Pilisjászfalu község belterületén valósul meg. A beruházás az érintett településrész komplex csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakítását tartalmazza, mivel része egy új csapadékszatoma kiépítése, valamint egy 4 elemből álló záportározó kialakítása a terület legmélyebb pontján. A projekt konkrét célja, hogy 841 méter hosszan egy korszerű csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra az érintett utcákban, amely vízkárok kialakulása nélkül képes legyen elvezetni

a befogadba az egyszerre lehulló nagy mennyiségű és a kritikus pontokon felgyülemelő csapadékot is. A község domborzati viszonyai lehetővé teszik a vízviszátartást és elszívóztatást is, ezért egy 20 494 m³-es víztározó kiépítésére is sor kerül. A tározó rendszer 4 részből áll. A legfelső tározó csak csúcsvizek befogadására, átvezetésére és szikkasztására szolgál. A további 3 tározó a vízgazdálkodási irányelveknek megfelelően vízviszátartásra is alkalmas.

A fejlesztés megvalósításával Pilisjászfalun a rendkívüli időjárási helyzetek idején kialakuló havária helyzetek számának jelentős csökkenése, az okozott károk minimalizálása várható. A beruházás előkészített, a tervek rendelkezésre állnak, a tulajdonviszonyok rendezettek. A támogatás elnyerése esetén meg kell indítani a vízjogi engedélyezési eljárást, majd az engedély rendelkezésre állását követően lefolytatni a közbeszerzési eljárást. A teljes projekt 30 hónap alatt megvalósítható 300 MFT-os összegből.

A beruházás során létrejövő eredmények, elért indikátorok a következők:

- bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza: 841 méter csapadék csatorna építése történik meg – a beruházás eredményeként megvédett ingatlanok száma: 105 db családi ház, önkormányzati utak vonalás infrastruktúrára
- a beruházás eredményeként megvédett magán és köztulajdon becsült értéke: 6.450 millió Ft
- az érintett területen éiök életminőségének javulása: 450 fő

A projekt tervezett tevékenységei megfelelnek a Felhívás 2.3., 5. és 6.2. pontjában foglalt műszaki-szakmai elvárásoknak.

Önállóan támogatható tevékenységek: A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése,

I. Belterület fizikai védelmét szolgáló vízmegtartó és vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója, b) Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése

II. Belterület fizikai védelmét, helyben tartást és késleltetett levezetést szolgáló vízviszátartási és vízkár-elhárítási célú tározók fejlesztése, a) záportározó fejlesztése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: kötelező nyilvánosság, szemléletformáló akciók végrehajtása

A támogatási kérelem teljesíti a Felhívás horizontális elvárásait, mind a fenntarthatóság, mind az esélyegyenlőség szempontjából. A táji, természeti, környezeti értékek védelmével, a klímaváltozás elleni küzdelemmel, az esélyegyenlőséggel, valamint a nők és férfiak közötti egyenlőséggel kapcsolatos követelményeknek a projekt maradéktalanul eleget tesz. A Kedvezményezett a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki, nem közvetít szegregációt, csökkenti meglévő előítéleteket. Az Önkormányzat az éghajlatváltozási reziliencia vizsgálatot a projekt előkészítésével párhuzamosan elvégezte és rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	Bel- és csapadék- vívédelmi létesítmények hossza	841	méter
2	Kialakított záportározó terfoglata	20 494	m ³

PILISJÁRSFALU/KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Borjso András

Kedvezményezett



P. H. ÖNKORMÁNYZATA

Magyar Államkincstár

Budapest és Pest Megyei Igazgatóság

Támogató



Kardosné Ottóházi Jérika

osztályvezető

Dancs László

osztályvezető

Kelt Budapest, 2022 év ... hónap ... napján.

Kelt: Budapest, 2022. év ... hónap ... napján.

2022 APR 13

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081
Kedvezményezett: PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszvszáltozás	Cél kumulált
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság			2024.12.31.	450,0000	450,0000.	450,0000.
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság			2025.12.31.	0,0000	450,0000	450,0000
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság			2026.12.31.	0,0000	450,0000	450,0000
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság			2027.12.31.	0,0000	450,0000	450,0000
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság			2028.12.31.	0,0000	450,0000	450,0000
RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság			2029.12.31.	0,0000	450,0000	450,0000

(Handwritten signature)

PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bórsó András
Kedvezményezett
P.H.
ÖNKORMÁNYZATI

Magyar Államkincstár
Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Támogató
Kardosné Ottóházi Erika
osztályvezető
Dancs László
osztályvezető



Kelt Budapest, 2022 év ... hónap napján.

Kelt: Budapest, 2022 év ... hónap napján.

2022 APR 13

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081**
Kedvezményezett: **PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

NYILATKOZAT

Alulírott **Borsó András**, mint **PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081** azonosító számú **Pilisjászfalu község csapadékvíz-elvezetésének komplex fejlesztése** című projekt tekintetében **PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Borsó András
PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt Budapest, 2022. év hónap ... napján.

2022. APR. 13.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Alulírott **Borsó András**, mint **PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** képviselőre jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081** azonosító számú **Pilisjászfalu község csapadékvíz-elvezetésének komplex fejlesztése** című projekt tekintetében nem releváns.

Borsó András
PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt Budapest, 2022 év ... hónap ... napján.

2022 APR 13


KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081**
Kedvezményezett: **PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

Alulírott **Borsó András**, mint **PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081** azonosító számú **Pilisjászfalu község csapadékvíz-elvezetésének komplex fejlesztése** című projekt tekintetében **PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Pilisjászfalu csapadékvíz elvezetésének fejlesztéséhez kivitelező kiválasztása	Építési Beruházás	219 266 797	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)


Borsó András
PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt Budapest, 2022. év ... hónap ... napján.

2022 APR 13



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081

Kedvezményezett: PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Megítélt támogatás összege: 300 000 000 Ft

Szerződésben megítélt támogatási összeg alapján*:

ERFA KA	150 millió Ft feletti szerződésben megítélt támogatási összeg	Igen*	Nem*
	150 millió Ft és az alatti szerződésben megítélt támogatási összeg		
ESZA+ ETHA, BA	35 millió feletti szerződésben megítélt támogatási összeg	Igen*	Nem*
	35 millió és az alatti szerződésben megítélt támogatási összeg		
Feladatok			
	A projekt előkészítő szakasza (1–3.) A projekt megvalósítási szakasza (4–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–12.)		
1	Kommunikációs terv készítése (a támogatási szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	X	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.	X	
3	A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	X	
5	Sajtótájékoztató szervezése.	X	
6	Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkölletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.).	X	
7	A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.**	X	
8	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.	X	
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el).	X	
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése.	X	
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem elszámolható).	X	

Borsó András
Pilisjászfalu Község Önkormányzat
Kedvezményezett
P.H.

Kelt Budapest, 2022 év ... hónap ... napján.

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges ** a megfelelő tábla megnevezésének kitöltése kötelező a tábla típusának feltüntetésével az Igen oszlopban

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081

Kedvezményezett: PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
Pilisjászfalu, Árpád vezér út	Nem
Pilisjászfalu, Csévi út	Nem
Pilisjászfalu, Liliom utca (HRSZ 488)	Igen
Pilisjászfalu, Liliom utca (HRSZ 941)	Nem
Pilisjászfalu, Margaréta utca	Nem
Pilisjászfalu, Nagy-Somlyó utca	Nem
Pilisjászfalu, Orgona utca	Nem
Pilisjászfalu, Pipacs utca	Nem
Pilisjászfalu, víztározó helye	Nem

Borsó András
PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt Budapest, 2022. év hónap ... napján.

2022 APR 13



A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081
Kedvezményezett: **PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

NYILATKOZAT

Alulírott **Borsó András**, mint **PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.


Borsó András
PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett


Kelt Budapest, 2022. év hónap ... napján.

2022 APR 13



EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081**
Kedvezményezett: **PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

NYILATKOZAT

Alulírott **Borsó András**, mint **PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A kedvezményezett részéről az alábbi támogatói feltételt 1. mérföldköig teljesítem:

„A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12., „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.”


Borsó András
PILISJÁSZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt Budapest, 2022. év hónap ... napján.

2022 APR 13



**Kedvezményezettek Tájékoztatói Kötelezettségei a 2021-2027-es
fejlesztési ciklusban
KOMMUNIKÁCIÓS TERV**

ERFA KA, IÁA 150 millió Ft feletti támogatási összeg

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00081
Kedvezményezett: Pilisjászfalu Község Önkormányzata

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása.

Pilisjászfalu egy több mint 1.800 lakosú község Pest megyében, amelyet földrajzi elhelyezkedése folytán – a Pilis lábánál fekszik, részben dombokkal körülvéve és nagyon változatos belterületi domborzati viszonyokkal rendelkezik – az elmúlt években rendszeresen sújtották vízkárok. A csapadékvíz okozta haváriák egyrészt a meglévő csapadékvíz elvezető rendszer hiányosságai miatt, másrészt pedig a globális klímaváltozás következtében egyre gyakrabban előforduló, rövid idő alatt lehulló nagyon intenzív csapadék következtében alakulnak ki. A község csapadékvíz-elvezető rendszere fejlesztésre szorul, csak így kerülhetők el a település infrastruktúrájában és a magántulajdonú ingatlanokban akár évente többször is előforduló vízkárok.

Pilisjászfalu Község Önkormányzata az elmúlt 10 év során több százmillió forint értékben nyújtott be vis maior pályázatokat a település infrastruktúráját ért vízkáresemények miatt. A település több esetben is kapott támogatást, összesen 50 MFt-ot meghaladó összegben. Ez azonban csak az önkormányzati tulajdonú területeken bekövetkezett károk egy részét fedezte, a magántulajdonú ingatlanokban esett kárt nem. Csapadékvíz-elvezetés szempontjából jelenleg a legproblémásabbnak Pilisjászfalu egy újonnan beépülő része minősül, ahol még hiányosan kiépített az elvezetés, és amit tovább fokoz a dombokról a településre zúduló esővíz.

Az Önkormányzat a további károk megelőzése érdekében a csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére kíván pályázni. A tervezett fejlesztés Pilisjászfalu község belterületén valósul meg. A beruházás az érintett településrész komplex csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakítását tartalmazza, mivel része egy új csapadékcsontra kiépítése, valamint egy 4 elemből álló záportározó kialakítása a terület legmélyebb pontján. A projekt konkrét célja, hogy 841 méter hosszan egy korszerű csapadékvíz elvezetési rendszer kerüljön kialakításra az érintett utcákban, amely vízkárok kialakulása nélkül képes legyen elvezetni a befogadóba az egyszerre lehulló nagy mennyiségű és a kritikus pontokon felgyülemelő csapadékot is. A község domborzati viszonyai lehetővé teszik a vízvisszatartást és elszívárogtatást is, ezért egy 20.494 m³-es víztározó kiépítésére is sor kerül. A tározó rendszer 4 részből áll. A legfelső tározó csak csúcsvizek befogadására, átvezetésére és szikkasztására szolgál. A további 3 tározó a vízgazdálkodási irányelveknek megfelelően vízvisszatartásra is alkalmas.

A fejlesztés megvalósításával Pilisjászfalun a rendkívüli időjárási helyzetek idején kialakuló havária helyzetek számának jelentős csökkenése, az okozott károk minimalizálása várható. A beruházás előkészített, a tervek rendelkezésre állnak, a tulajdonviszonyok rendezettek. A támogatás elnyerése esetén meg kell indítani a vízjogi engedélyezési eljárást, majd az engedély rendelkezésre állását követően lefolytatni a közbeszerzési eljárást. A teljes projekt 30 hónap alatt megvalósítható 300 MFt-os összegből.

A beruházás során létrejövő eredmények, elért indikátorok a következők:

- bel- és csapadék-vízdélmi létesítmények hossza: 841 méter csapadék csontra építése történik meg – a beruházás eredményeként megvédett ingatlanok száma: 105 db családi ház, önkormányzati utak vonalas infrastruktúra
- a beruházás eredményeként megvédett magán és köztulajdon becsült értéke: 6.450 millió Ft
- az érintett területen élők életminőségének javulása: 450 fő

Tájékoztató

Az érintettek informálása a projekt műszaki tartalmáról, a településre gyakorolt várható hatásairól, a kivitelezés előrehaladásáról, a projekt céljainak eléréséről, illetve a 300 M Ft összegű, vissza nem térítendő európai uniós támogatásról.



Tudatosítás

Tudatosítani szükséges az érintettekben, hogy a jelenlegi állapot nem elégséges, előtérbe kell helyezni a projekt szükségszerűségét. A város infrastruktúrájának védelme a csapadékvíz elvezetés megoldásával egy élhető település kialakításának egyik alapvető követelménye. A beruházás hozzájárul a magán- és a köztulajdon védelméhez, megóvásához, amely minden itt élő alapvető érdeke.

Hangsúlyozni kell:

- a megfelelő kapacitású csapadékvíz elvezető rendszerek fontosságát a globális klímaváltozás időszakában, amikor megszorodnak a rendkívüli mennyiségű csapadékkal járó viharok;
- a fejlesztéssel érintett területek lakossága számára a csapadékvíz elvezetés problémája hosszútávon, biztonsággal megoldhatóvá válik;
- az infrastruktúra fejlesztésének az ingatlanok biztonságára és értékére gyakorolt hatását: az érintett területeken található ingatlanokban megszűnnek a nagyobb esőzések során bekövetkező vízkárok, emiatt növekedni fog az ingatlanok értéke, amely kedvező az itt élők számára.

Megértés/Elfogadás

A PR tevékenység legfontosabb célja, hogy az érintettek megértsék és elfogadják a projekt fontosságát.

Összefogás/Támogatás

Az érintettek támogatásának elnyerése a társadalmi egyetértés elérése érdekében. Az Önkormányzat döntéshozóinak, az érintett területen élő lakosságnak és az itt működő vállalkozásoknak, intézményeknek vállalnia kell a projekt támogatását.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása. A kommunikációs tervben szükséges mindkét cél egyértelmű feltüntetése.

Kommunikációs célok:

A kivitelezés minimális mértékben fogja zavarni a település nyugalma, az építkezéssel együtt járó por- és zajhatás alig lesz érzékelhető.

Kommunikációs alcélok:

- Az érintettek körében a fejlesztés céljának, a jelenlegi állapot hátrányainak tudatosítása. Hangsúlyozni kell az itt élők vagyonának biztonságának megőrzése érdekében a megfelelő környezet biztosításának fontosságát.
- A projekt ismertségének növelése, a projekt és a kapcsolódó kommunikációs célkitűzések népszerűsítése.
- A projekt hosszú távú előnyeinek bemutatása.
- Az infrastruktúra fejlesztése elősegíti a település népességmegtartó erejének növelését.
- Hangsúlyozni kell, hogy a projekt 300 M Ft-os európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

A célcsoportok meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a kommunikáció célcsoportja nem minden esetben egyezik meg a projekt közvetlen célcsoportjával, hanem jellemzően annál sokkal tágabb körű. A projekt célcsoportja lehet egy jól behatárolható szakmai kör, ugyanakkor a kommunikáció célcsoportjába minden esetben beletartozik a széles nyilvánosság, a lakosság, az állampolgárok, akiket a fenti célok elérése érdekében tájékoztatni kell a projektről.

Közvetlen célcsoportok:

Pilisjászfalu lakossága:

- Aktív dolgozók

- Munkanélküliek
- Fiatalok
- Időskorúak
- A településre újonnan beköltözők
- A település önkormányzati vezetői

Közvetett célcsoportok:

- Civil szervezetek
- Helyi kisvállalkozások
- A térségben működő nagyobb cégek
- Az önkormányzat dolgozói
- Projekt tagok
- Regionális és helyi médiumok

Üzenetek:

- Közös érdekünk, hogy a város lakossága biztonságban tudja a vagyonát szélsőséges időjárási körülmények között is. Élhető és biztonságos környezetet kell teremteni minden pilisjászfalui lakos számára.
- Közös érdekünk, hogy a város alapinfrastruktúrája megfelelően kiépített és biztonságos legyen, ne veszélyeztesse semmi az itt élők ingatlanait, vagyonát, életkörülményeit.
- Szükség van az összefogásra és az együttműködésre.
- Pozitív jövőkép.

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések konkretizálása. A kommunikációs stratégia és a kommunikációs csomag kötelező elemeinek összhangban kell lenniük egymással.

A tájékoztatási tevékenység célja a potenciális célcsoportok minél szélesebb rétegeinek informálása a projekt teljes időtartama alatt a fejlesztés céljáról és várható eredményeiről. Az eredmények és a tapasztalatok hatékony átadása és terjesztése érdekében készült a projekt megvalósításának első fázisában a részletes kommunikációs terv vagy disszeminációs stratégia.

A továbbiakban a disszeminációs terv fő célkitűzései és a célok eléréséhez alkalmazott eszközök kerülnek bemutatásra. A disszeminációs stratégia általános célkitűzése a potenciális célcsoport mind szélesebb rétegeinek tájékoztatása a projekt teljes időtartama alatt.

A kommunikációban célszerűen a legújabb kommunikációs módszerek is alkalmazásra kerülnek, mivel a célcsoport egy része (pl. fiatalok) ezeken keresztül hatékonyabban érhető el.

A projekt során követendő disszeminációs stratégia, a következő modern piaci trendeknek megfelelő alapelvek szerint épül fel:

- a kommunikáció kétirányú folyamat, melynek nagyon fontos eleme a lakosság meghallgatása, tapasztalatok befogadása, visszacsatolás;
- a disszemináció folyamatának és üzeneteknek egyre inkább egyénre, célközönségre szabottnak kell lennie;
- ugyan a csapadékcsatorna kiépítése nem üzleti alapon működik, de az ide fektetett erőforrásoknak is mérhető eredményeket kell hozniuk.

A projekt során tervezett kommunikációs tevékenységek két fő elemből tevődnek össze. A projektgazda egyrészt megvalósítja az EU pályázattal kapcsolatban előírt összes kötelező tájékoztatási tevékenységet, másrészt viszont a kötelezőkön túl megvalósít olyan kommunikációs tevékenységet is, amelyeket fontosnak ítél a sikeres kommunikációs stratégia megvalósításához.

A kommunikációs tevékenység három időben elkülönült szakaszból áll:

- projekt előkészítő szakasza
- projekt megvalósítási szakasza
- projekt megvalósítását követő szakasz

A projekt előkészítő szakaszában pályázó az alábbi kommunikációs feladatok megvalósítását tervezi:

- Kommunikációs terv készítése
- Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infógrafika, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése
- A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.

A projekt megvalósítás szakaszában pályázó az alábbi kommunikációs feladatok megvalósítását tervezi:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtótájékoztató szervezése
- Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkötetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)
- A beruházás helyszínén A2 méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése

- Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A projekt megvalósítását követő szakaszban pályázó az alábbi kommunikációs feladatok megvalósítását tervezi:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

